petnomocnictwo + nadanie
numeru SAP

ttumaczenie kosztorysu

harmonogram wydatkéw
do DZP

sprawozdania roczne
(finansowe), publikacje
(z numerem umowy NCN)

Decyzja o
finansowaniu

Rozpoczecie
projektu

Realizacja

Sprawozdania

Zakonczenie

Podpis elektroniczny
(kwalifikowalny)

podpisanie umowy o
finansowanie (w ciggu 60 dni od
daty decyzji)

uzyskanie zgody
KBET/KET/Szpitala

Zakupy, wynagrodzenia, wyjazdy,
ewentualne zmiany w trakcie
realizacji projektu

Sprawozdanie kornicowe —
merytoryczne; wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie trwania
projektu zostang ocenione przez
Ekspertéw z NCN



